


利用精益看板管理不确定性



不确定性是世界的本质

● 在量子力学里,**不确定性原理**(uncertainty principle,又译测不准原理)表明,**粒子的位置与动量不可同时被确定**,位置的不确定性越小,则动量的不确定性越大,反之亦然。





创新研发中也充满不确定性

- 有些需求实现后,没有用户使用
- 需求细节需要不断变化调整
- 软件规模估算很难准确
- 软件缺陷难以根除
- 人员能力呈现幂率分布,差异巨大

确定性管理模式试图消灭不确定性


● 确定性管理: 精确计划 – 执行 – 纠偏



Zero Defects


要求精确估算进度并考核偏离率

● 团队只好预留空间,这将导致合同游戏、延迟交付和任务并行




详细分析依赖并预先安排资源计划

- 通过详细设计来确定关联系统, 获取关联系统精确排期
 - 但是分析难免会有遗漏,遗漏的关联系统已经排满了任务




用复审和测试流程来消灭缺陷

- 每发现一个生产缺陷,就要查根因,定措施,评审测试越加越多
- ●要从经济的视角来看,新增一个Review Gate可能会消解一些质量风险,但是,也会延迟上线时间,要从经济角度分析优劣



确定性管理方式的误用



By Snowded - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33783436


不确定性管理

- ■不确定性管理: 规划 响应 调整
- 在内部管理上, 华为将工作分为确定性和不确定性两类:
 - 对**不确定性**工作以**结果**为导向,
 - 确定性工作则考核效率、效益。
- *郭平说:
 - 在前沿的研究领域要强化对不确定性的投入,多批次、多路径、高强度地投资,在这个过程中允许犯错,寻求突破。
 - •相对研发活动,生产活动要讲求效率,杜绝管理松散和管理无序,不允许犯低级错误。


在项目中,将可变性引向低成本方向

- 时间往往是被承诺的
- 质量是不容有失的底线

• 人力成本往往是固定的



需求拆分以获取范围灵活性



订立迭代计划,明确业务优先级



向业务领导透明风险, 获取范围灵活性


方案一:稳健型。先完成基本功能,再开发亮点。按时上线信心指数80%。



功能	功能点				
养老保障产品					
小额取现					
小额支付					
积分权益					
信用卡管理	信用卡还款				
	能够查看信用卡已经出的账单				
	能够查看信用卡未出账单				
	T+1入账比对				
精彩消费	同侪比较				
	消费分享				
身份验证绑定	在注册流程中激活				
登录	站内信息				
财富E迁徙(方案二)					

• 进度不确定性

- 建立战术沙盘管理交付过程中的不确定性
 - 放弃时间盒容量估算,转向版本火车
 - 利用服务水平协议,弱化版本估算承诺
 - 质量不确定性
 - 构建质量内建的研发过程,管理质量不确定性
 - 利用灰度机制,提升快速感知响应能力
 - ●协同不确定性
 - 利用上游看板管理协作不确定性
 - 透明跨系统协作排期机制, 打造柔性组织
 - 建立战役沙盘,协调组织级产能分配
 - 建立企业级反馈优化机制






- 进度不确定性
- 建立战术沙盘管理交付过程中的不确定性
- 放弃时间盒容量估算,转向版本火车
 - 利用服务水平协议,弱化版本估算承诺
 - 质量不确定性
 - 构建质量内建的研发过程,管理质量不确定性
 - 利用灰度机制,提升快速感知响应能力
 - ●协同不确定性
 - 利用上游看板管理协作不确定性
 - 透明跨系统协作排期机制, 打造柔性组织
 - 建立战役沙盘,协调组织级产能分配
 - 建立企业级反馈优化机制

放弃时间盒估算,转向版本火车




放弃时间盒估算,转向版本火车




- 进度不确定性
- 建立战术沙盘管理交付过程中的不确定性
- 放弃时间盒容量估算,转向版本火车
- 利用服务水平协议,弱化版本估算承诺
- 质量不确定性
- 构建质量内建的研发过程,管理质量不确定性
- 利用灰度机制,提升快速感知响应能力
- ●协同不确定性
 - 利用上游看板管理协作不确定性
- 透明跨系统协作排期机制, 打造柔性组织
- 建立战役沙盘,协调组织级产能分配
- 建立企业级反馈优化机制

针对前置时间的概率预测




精益度量体系 - 无快不破




- 进度不确定性
 - 建立战术沙盘管理交付过程中的不确定性
 - 放弃时间盒容量估算,转向版本火车
 - 利用服务水平协议,弱化版本估算承诺
- 质量不确定性
- → 构建质量内建的研发过程,管理质量不确定性
 - 利用灰度机制,提升快速感知响应能力
 - 协同不确定性
 - 利用上游看板管理协作不确定性
 - 透明跨系统协作排期机制, 打造柔性组织
 - 建立战役沙盘,协调组织级产能分配
 - 建立企业级反馈优化机制

质量内建的研发流程




实例化需求






开发自验-前端



开发自验-前端 (HTTP://WWW.MOCK-API.COM)




开发自验-中后台




开发自验-中后台

HTTP://GITHUB.COM/AGILEAN/REST-TEST



单系统联调

由开发人员在持续集成环境验证实例化需求输出的冒烟测试案例都可以执行通过,并向测试人员进行演示,并验收完成



- 进度不确定性
 - 建立战术沙盘管理交付过程中的不确定性
 - 放弃时间盒容量估算,转向版本火车
 - 利用服务水平协议,弱化版本估算承诺
- 质量不确定性
- 构建质量内建的研发过程,管理质量不确定性
- 利用灰度机制,提升快速感知响应能力
- 协同不确定性



- 利用上游看板管理协作不确定性
- 透明跨系统协作排期机制,打造柔性组织
- 建立战役沙盘,协调组织级产能分配
- 建立企业级反馈优化机制




- 进度不确定性
- 建立战术沙盘管理交付过程中的不确定性
- 放弃时间盒容量估算,转向版本火车
- 利用服务水平协议,弱化版本估算承诺
- 质量不确定性
- 构建质量内建的研发过程,管理质量不确定性
- 利用灰度机制,提升快速感知响应能力
- 协同不确定性
 - 利用上游看板管理协作不确定性
 - 透明跨系统协作排期机制, 打造柔性组织
 - 建立战役沙盘,协调组织级产能分配
- 建立企业级反馈优化机制



为看板增加预定系统


Week 23	Week 24		Week 27	Week 28	Week 29	Week 31



First reported by Sami Honkonen, "Scheduling Work in a Kanban" November 2011 http://www.samihonkonen.com/wp-content/uploads/2011/11/scheduling-work-in-kanban.pdf

- 进度不确定性
- 建立战术沙盘管理交付过程中的不确定性
- 放弃时间盒容量估算,转向版本火车
- 利用服务水平协议,弱化版本估算承诺
- 质量不确定性
- 构建质量内建的研发过程,管理质量不确定性
- 利用灰度机制,提升快速感知响应能力
- 协同不确定性
 - 利用上游看板管理协作不确定性
 - 透明跨系统协作排期机制,打造柔性组织
- 建立战役沙盘,协调组织级产能分配
- 建立企业级反馈优化机制

战役沙盘:透明产能分配情况




- 进度不确定性
- 建立战术沙盘管理交付过程中的不确定性
- 放弃时间盒容量估算,转向版本火车
- 利用服务水平协议,弱化版本估算承诺
- 质量不确定性
- 构建质量内建的研发过程,管理质量不确定性
- 利用灰度机制,提升快速感知响应能力
- 协同不确定性
 - 利用上游看板管理协作不确定性
 - 透明跨系统协作排期机制, 打造柔性组织
 - 建立战役沙盘,协调组织级产能分配
- ➡ 建立企业级反馈优化机制

企业服务规划 (ESP) 10个反馈闭环、7种反馈节奏



- 进度不确定性
 - 建立战术沙盘管理交付过程中的不确定性
 - 放弃时间盒容量估算,转向版本火车
 - 利用服务水平协议,弱化版本估算承诺
- 质量不确定性
- 构建质量内建的研发过程,管理质量不确定性
- 利用灰度机制,提升快速感知响应能力
- 协同不确定性
 - 利用上游看板管理协作不确定性
- 透明跨系统协作排期机制, 打造柔性组织
- 建立战役沙盘,协调组织级产能分配
- 建立企业级反馈优化机制





精益研发管理公开课



精益创新领导力课程之【研发管理篇】--北京站

时间: 2017年12月14 - 15日 地点: 北京中奥马哥孛罗大酒店



精益创新领导力课程之【研发管理篇】--上海站

时间: 2017年10月26 - 27日 地点: 上海斯格威铂尔曼大酒店



精益创新领导力课程之【研发管 理篇】 深圳站 2017年8月24 - 25

时间: 2017年8月24 - 25日 地点: 金茂深圳JW万豪酒店



欢迎关注公众号"精益领导力"

